

Retrouvez les délibérations, décisions et arrêtés pris dans le cadre des instances et de la gestion de Limoges Métropole

TOUS LES DOCUMENTS DES INSTANCES COMUMNAUTAIRES



DÉCISION
relative à l'affermissement des tranches optionnelles n° 1, 3 et 4 du marché de mission de contrôleur technique pour la réalisation de 2 lignes de BHNS sur le territoire de Limoges Métropole

Elle Ressources
Direction des Affaires Juridiques et de la commande publique

N° 25487

LE PRÉSIDENT DE LIMOGES MÉTROPOLE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-2 et L.5211-10 ;

Vu la délibération n° 43 du Conseil communautaire en date du 27 juin 2024 relative à l'application des articles L.5211-2 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la commande publique du 1er avril 2019 et notamment son article R.2124-1 ;

Vu l'attribution par la commission d'appel d'offres en date du 8 avril 2024 du marché n° 2023-FR08001-05 à la société ATRAC pour la mission de contrôleur technique pour la réalisation de 2 lignes de BHNS sur le territoire de Limoges Métropole ;

Vu les articles 5.2 de l'acte d'engagement et 6.3 du cahier des clauses administratives particulières relatifs aux délais d'exécution et aux modalités d'affermissement des tranches ;

D É C I D E

Les prestations des tranches optionnelles n°1 - 400 ligne A et ligne B secteurs EP Complémentaires hors place d'Atre -, n° 3 - 400 place d'Atre avec contournement par voie existante - et n°4 - Tranches 400 ligne A et B - sont affermées et seront exécutées dans les conditions prévues au marché.

Tranches	Date à laquelle la tranche optionnelle est affermée	Date de commencement des prestations	Délai d'exécution des tranches
Tranche optionnelle 1	1 ^{er} août 2024	1 ^{er} août 2024	10 mois
Tranche optionnelle 3	1 ^{er} août 2024	1 ^{er} août 2024	10 mois
Tranche optionnelle 4	1 ^{er} août 2024	1 ^{er} août 2024	4 mois

La présente décision prendra effet à compter de sa notification au titulaire.

DÉCISION

Décision d'affermissement des tranches optionnelles n°1, 3 et 4 du marché de contrôleur technique pour la réalisation de 2 lignes de BHNS sur le territoire de Limoges Métropole

1 DOCUMENT - Publié le 19 Juillet 2024



DEC_CP_25487_MISSION_CONTROLEUR_TECHNIQUE_2_LIGNES_BHNS.pdf
(.pdf, 260,8 Ko)

 **TÉLÉCHARGER**